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PLUNGĖS R. LIEPIJŲ MOKYKLOS
 PASIRUOŠIMO UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMUI PLANAS

TIKSLAS
Susitelkti ir pasirengti Ugdymo turinio atnaujinimui Liepijų mokykloje.

UŽDAVINAI
1. Įveiklinti Liepijų mokyklos mokytojus susipažįstant, įsigilinant ir suprantant ugdymo turinio atnaujinimo esmę bei atnaujintas bendrojo ugdymo programas.
2. Sutelkti mokytojų komandas praktiniam pasiruošimui UTA.
3. Užtikrinti kryptingą mokytojų kvalifikacijos kėlimą ruošiantis UTA.
4. Organizuoti nuoseklią pasirengimo UTA komunikaciją su visa Liepijų mokyklos bendruomene.
5. Parengti mokyklos erdves ir aplinkas sklandžiam UTA įgyvendinimui.

1. Įveiklinti Liepijų mokyklos mokytojus susipažįstant, įsigilinant ir suprantant ugdymo turinio atnaujinimo esmę bei atnaujintas bendrojo ugdymo programas.
	Eil. Nr.
	Priemonės
	Įgyvendinimo terminas
	Priemonės įgyvendinimo rodikliai
	Atsakingi asmenys

	1.1.
	UTA komandos subūrimas
	2022 m. rugsėjo 9 d. 
	Suburta ir direktoriaus įsakymu patvirtinta UTA komanda
	E. Laurinaitienė

	1.2.
	Pasiruošimo UTA įgyvendinimui plano parengimas.
	2022 m. rugsėjo 20 d. 
	Parengtas ir direktoriaus įsakymu patvirtintas pasiruošimo UTA įgyvendinimui planas
	UTA komanda, 
E. Laurinaitienė

	1.3.
	Laiko juostos parengimas ir pristatymas mokyklos mokytojų bendruomenei
	2022 m.  spalio 6 d.
	Parengta vizuali pasirengimo UTA veiklų laiko juosta, UTA posėdyje pristatyta mokytojų bendruomenei
	UTA komanda, pavaduotoja ugdymui

	11..3.
	Individualus atnaujintų BP skaitymas ir analizavimas bei pagrindinių pokyčių indentifikavimas.
	2022 m. iki spalio 31 d.
	Kiekvienas mokytojas susipažinęs ir įsigilinęs į atnaujintas BP, identifikuoja pagrindinius pokyčius ir juos atspindi savo ilgalaikių planų lentelėse
	Mokytojai, pavaduotojai ugdymui

	1.4.
	Kūrybinės dirbtuvės „Ką slepia kiekviena UTA kompetencija“
	2022 m. lapkričio 3-4 d.
	Mokytojai, dirbdami grupėse, „išsiskleis“ visas UTA numatytas kompetencijas bei parengs vizualų jų pristatymą.
	Mokytojai, pavaduotojos ugdymui

	1.5.
	Metodinės tarybos renginys „Ugdymo turinys po UTA – nuo baimių iki realybės“
	2022 m. gruodis 
	 Kiekviena metodinė grupė parengia pranešimą, kuriame atskleidžia programinius ir metodinius pasikeitimus dėstant jų mokomąjį dalyką įgyvendinus UTA.
	Metodinių grupių pirmininkai, pavaduotojos ugdymui



2. Sutelkti mokytojų komandas praktiniam pasiruošimui UTA.

	Eil. Nr.
	Priemonės
	Įgyvendinimo terminas
	Priemonės įgyvendinimo rodikliai
	Atsakingi asmenys

	2.1. 
	Pamokos plano įgyvendinus UTA rengimas
	2023 m. sausio 30 d.
	Kiekvienas mokytojas parengia bent dviejų pamokų planus ir juos įkelia į TEAMS sistemą
	Mokytojai, pavaduotojai ugdymui 

	2.2.
	Parengtų pamokos planų aptarimas ir pavyzdinio pamokos plano rengimas
	2023 m. vasaris 
	Kiekviena metodinė grupė parengia ir Metodinei tarybai pristato savo parengtą pavyzdinį pamokos planą
	Metodinių grupių pirmininkai, pavaduotojai ugdymui

	2.3.
	Kūrybinės dirbtuvės „Pamoka, grįsta kompetencijų ugdymu – nuo scenarijaus iki praktikos“
	2023 m. vasario 14-15 d.
	Mokytojai, dirbdami grupėse, parengia pamokos, grįstos kompetencijų ugdymu, scenarijų ir jį praktiškai išbando organizuodami pamoką savo kolegoms
	Pavaduotojai ugdymui

	2.4.
	Kompetencijomis grįsto ugdymo nuostatų taikymas organizuojant pamokas
	2023 m. kovas 
	Mokytojai taiko kompetencijomis grįsto ugdymo metodus savo vedamose pamokos, šias pamokas fiksuojant TAMO dienyne.
	Mokytojai, pavaduotojai ugdymui

	2.5.
	Mokytojų kolegialus ryšys gilinant kompetencijomis grįsto ugdymo organizavimo įgūdžius Liepijų mokykloje
	2023 m. balandis - gegužė
	Kiekvienas mokytojas praveda bent 2 atviras pamokas, kuriose taiko kompetencijomis grįsto ugdymo pamokų scenarijus.
	Mokytojai, pavaduotojai ugdymui

	2.6.
	Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas 
	2023 m. gegužė
	Kiekviena metodinė grupė paruošusi vieną (pasirinkto dalyko) pavyzdinį ilgalaikį dalyko teminį planą. 
	Metodinių grupių pirmininkai, UTA komanda

	2.7. 
	Ilgalaikių planų formos tvirtinimas
	2023 m. birželis
	Patvirtinta ilgalaikio plano forma
	Metodinė taryba



3. Užtikrinti kryptingą mokytojų kvalifikacijos kėlimą ruošiantis UTA.
	Eil. Nr.
	Priemonės
	Įgyvendinimo terminas
	Priemonės įgyvendinimo rodikliai
	Atsakingi asmenys

	3.1.
	Situacijos analizė – ko dar nežinome, nemokame ir(ar) negalime, tam kad kokybiškai įgyvendintume UTA.
	2022 m. spalio 31 d. 
	Metodinių grupių pirmininkai metodinėje grupėje aptaria ir UTA komandai aptarimui pateikia mokytojų kompetencijų kėlimo poreikį siekiant sėkmingo UTA įgyvendinimo.
Pavaduotojos  ugdymui, remdamosi švietimo stebėsenos duomenimis, parengia ir UTA komandai pateikia mokytojų kompetencijų gilinimo rekomendacijas, siekiant sėkmingo UTA įgyvendinimo.
	Metodinių grupių pirmininkai, pavaduotojos ugdymui

	3.2.
	Mokytojų kompetencijų gilinimo plano siekiant sėkmingo UTA įgyvendinimo mokykloje plano parengimas
	2022 m. lapkričio 10 d.
	UTA komandos posėdyje numatytos pagrindinės kompetencijų gilinimo kryptys.
	Pavaduotojos ugdymui

	3.3
	Ilgalaikės kvalifikacijos kėlimo programos parengimas 
	2022 m. gruodžio 9 d.
	Parengta ir su Plungės socialinių paslaugų ir švietimo pagalbos centru suderinta programa.
	Pavaduotojos ugdymui

	3.4.
	Ilgalaikės kvalifikacijos kėlimo programos įgyvendinimas
	2023 m. sausis - gegužė
	Ilgalaikėje kvalifikacijos kėlimo programoje dalyvauja visi Liepijų mokyklos mokytojai
	Pavaduotojos ugdymui



4. Organizuoti nuoseklią pasirengimo UTA komunikaciją su visa Liepijų mokyklos bendruomene.

	Eil. Nr.
	Priemonės
	Įgyvendinimo terminas
	Priemonės įgyvendinimo rodikliai
	Atsakingi asmenys

	4.1.
	Pasiruošimo UTA veiklų laiko juostos parengimas ir pristatymas mokyklos mokytojų bendruomenei
	2022 m.  spalio 6 d.
	Parengta vizuali pasirengimo UTA veiklų laiko juosta UTA posėdyje pristatyta mokytojų bendruomenei bei paskelbimas internetinėje erdvėje.
	UTA komanda, pavaduotojos  ugdymui

	4.2.
	Pasiruošimo UTA plano ir laukiamo rezultato  pristatymas mokinių savivaldai. 
	2022 m. lapkritis
	Parengtas ir mokyklos mokinių savivaldai perskaitytas pranešimas
	E. Laurinaitienė

	4.3.
	Pasiruošimo UTA plano ir laukiamo rezultato  pristatymas mokinių tėvų (rūpintojų, globėjų) bendruomenei
	2023 m. sausis 
	Parengtas ir perskaitytas pranešimas visuotiniame tėvų susirinkime
	E. Laurinaitienė

	4.4.
	Pasiruošimo UTA veiklų viešinimas mokyklos Facebook puslapyje ir Liepijų mokyklos tinklapyje
	2022–2023 m.
	Nuolat viešinama informacija apie įvykdytas veiklas
	UTA komanda

	4.5.
	Metodinė diena „Ar mes pasiruošę UTA?“
	2022 m. gegužė
	Pranešimus apie pasiruošimą UTA pristato kiekvienos metodinės grupės atstovai bei renginio svečiai. 
	UTA komanda



5. Parengti mokyklos erdves ir aplinkas sklandžiam UTA įgyvendinimui.
	Eil. Nr.
	Priemonės
	Įgyvendinimo terminas
	Priemonės įgyvendinimo rodikliai
	Atsakingi asmenys

	5.1.
	Mokyklos erdvių ir turimų priemonių pritaikymo sėkmingam UTA įgyvendinimui įsivertinimas.
	2022 m. gruodžio 1 d.
	Parengta ir UTA komandai pristatyta mokyklos erdvių ir turimų priemonių apžvalga.
UTA komanda pateikia rekomendacijas dėl būtinų priemonių įsigijimo ir erdvių atnaujinimo.
	Metodinių grupių pirmininkai, pavaduotojos ugdymui, UTA komanda

	5.2

	Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas, prioritetų vadovėliams įsigyti nusistatymas.
	2022 m. sausis
	Parengtas ir mokyklos direktoriui tvirtini pateiktas ugdymosi aplinkų atnaujinimo ir mokymo priemonių įsigijimo planas (argumentuotai išdėstant pirkimų eiliškumą)
	Metodinė taryba, pavaduotojos ugdymui

	5.3.
	Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano vykdymas 
	2023 m.
	Pagal plane numatytus terminus atlikti pirkimai, atnaujintos erdvės.
	Skyrių ūkvedžiai, bibliotekininkė, pavaduotojos ugdymui
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